Tlaková kanalizace

pro

obec Husinec – Řež
Objednatel:



 

Obec Husinec

ZHOTOVITEL :    




Oldřich Merta – MERTASTAV

Technický dozor investora :

AP Investing, s.r.o.
     [image: image1.jpg]@ HUSINEC - REZ



       [image: image2.jpg]MERTASTAY



     [image: image3.jpg]AP INVESTING s.r.o.

inZenyrska a dodavatelska spolecnost





[image: image4.jpg]



Tlaková kanalizace 

pro

obec Husinec – Řež

Výstavba tlakové kanalizace :




5 552 bm  
hlavních řadů kanalizace




2 401 bm 
domovních přípojek




159  ks

domovních přípojek a domovních kanalizačních šachet




Celkové náklady stavby


36 046 017,- Kč  ( bez DPH )




Termín realizace



11 / 2009   -   10 / 2010 
SOUHRN ČASOVÉHO PLÁNU VÝSTAVBY 

 -  Tlaková kanalizace pro  obec Husinec – Řež

HLAVNÍ  ŘÁDY  TLAKOVÉ  KANALIZACE        

















03  -  08  /  2010
DOMOVNÍ  PŘÍPOJKY  VČETNĚ  DOMOVNÍCH  ŠACHET

04  -  10  /  2010 
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SOUČINNOST  MAJITELŮ NEMOVITOSTI   PŘI REALIZACI   DOMOVNÍCH  PŘÍPOJEK A DOMOVNÍCH ŠACHET

-  Přístup na pozemek a určení umístění domovní  šachty

- Zajištění zdroje napájení pro čerpadlo v domovní šachtě                                                                                                          ( 220 nebo 380V )
-  Upřesnění  umístění  ovládací  skříňky  domovní  šachty  na nemovitosti

- Majitel  nemovitosti zajistí na vlastní náklady obnažení                 stávajícího rozvodu splaškové kanalizace v místě propojení s domovní šachtou

Kontakt   na   dodavatele   stavby :
Oldřich Merta – MERTASTAV               [image: image8.jpg]MERTASTAY




STAVBYVEDOUCÍ :  





STANISLAV    MOUDRÝ


+420  731 653 857

MISTR STAVBY :






FABIÁN    GEJZA




+420  737 288 459

REALIZACE  I.  ETAPY VÝSTAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE


- HLAVNÍ ŘÁDY BEZ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK   			03 - 04 / 2010 


- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ ŠACHET 				04 – 06 / 2010





REALIZACE  II.  ETAPY VÝSTAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE


- HLAVNÍ ŘÁDY BEZ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK    			04 - 06 / 2010 


- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ ŠACHET  				 06 – 08 / 2010





REALIZACE  II.  ETAPY VÝSTAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE


- HLAVNÍ ŘÁDY BEZ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK			06 - 08 / 2010 


- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ ŠACHET                          	07 – 10 / 2010





REALIZACE  VÝSTAVBY             TLAKOVÉ KANALIZACE  2010








