



vjezd na sousední pozemek bude umožněn paralelně, oddělenou bránou

příjezdová komunikace - pokud stávající oplocení nevyhoví funkčním požadavkům odděleného provozu stavby, bude v rámci zařízení staveniště provedeno dočasné oplocení

schematický zábor

**PRVNÍ ČASOVÁ FÁZE VÝSTAVBY (červenec, srpen 2015)**

- demolice viz návrh
- zemní výkopové práce
- realizace přeložek a přípojek
- pasportizace, příprava a úprava stávajícího objektu na realizaci přístavby
- vybudování základových a opěrných konstrukcí
- realizace nového schodiště a rampy
- výstavba pěšího propojení pro přístup zaměstnanců, rodičů a dětí z jihu - z ulice Husinecké

PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

**REVIZNÍ TABULKA**

05/2015	REVIZE 01
---------	-----------

<b>AUTOŘI:</b> Ing. arch. Pavel Geier Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Jan Vebr Ing. arch. Květa Honzálková Václav Jankovský, DiS.	<b>VYPRACOVAL:</b> Ing. arch. Jan Vebr Ing. arch. Miroslav Kouba	<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b> ING. ARCH. JAKUB MASÁK - ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ <b>Masák &amp; Partner</b> ROOSEVELTOVA 39/375, PRAHA 6 WWW.MASAK-PARTNER.COM
--	--	---	--

<b>STAVEBNÍK:</b> Obec Husinec, U Radnice 64, 250 68 Řež	<b>STUPEŇ PROJEKTU:</b> DPS
<b>AKCE:</b> PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ HUSINEC ŘEŽ	<b>DATUM:</b> 12/2014 <b>Č. PARÉ:</b>
<b>ČÁST:</b> POV	<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:300
<b>VÝKRES:</b> Fáze červenec - srpen 2015	<b>Č. VÝKRESU:</b> 01