

PŘÍJEZD PRO STAVBU (PO CELOU DOBU REALIZACE)

provizorní PB rušen, přípojky
TEL. KOM. do původní trasy dle D.1.9
- NN do přeložky dle projektu D.1.8.

vjezd na sousední pozemek
bude umožněn paralelně,
oddělenou bránou

příjezdová komunikace - pokud stávající oplocení nevyhoví
funkčním požadavkům odděleného provozu stavby, bude v
rámci zařízení staveniště provedeno dočasné oplocení

ČTVRTÁ ČASOVÁ FÁZE VÝSTAVBY (červenec - srpen 2016)

- dokončovací práce, sadové úpravy, oplocení
- finální úpravy v interiéru
- adaptace interiéru stávající přístavby pro umožnění přeměny třídy školky na klasickou školní třídu vč. hygienického zázemí

REVIZNÍ TABULKA

05/2015	REVIZE 01		
AUTOŘI: Ing. arch. Pavel Geier Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Jan Vebr Ing. arch. Květa Honzálková Václav Jankovský, DiS.	VYPRACOVAL: Ing. arch. Jan Vebr Ing. arch. Miroslav Kouba	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <small>ING. ARCH. JAKUB MASÁK ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ</small> Masák & Partner <small>ROOSEVELTOVA 19/175, PRAHA 6 WWW.MASAK-PARTNER.COM</small>
STAVEBNÍK: Obec Husinec, U Radnice 64, 250 68 Řež	STUPEŇ PROJEKTU: DPS		
AKCE: PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ HUSINEC ŘEŽ	DATUM: 12/2014	Č. PARÉ:	
ČÁST: POV	MĚŘÍTKO: 1:300	ČÁST:	
VÝKRES: Fáze červenec - srpen 2016	Č. VÝKRESU: 04		