Zapis o odevzdani a prevzeti
dokonéenych staveb nebo jejich ucelenych ¢asti

€. 2-S0 02 Podruiné rady (bez oprav mistnich komunikaci)

listc. 1/2

Zee dne: 31.3.2011

Objednatel: Obec Husinec

zastoupen: Starostka obce - Ing Zrzava

Zhotovitel: Mertastav s.r.o.

Stépanovska 1176, 666 02 Predklasteri

zastoupen: Stavbyvedouci - Stanislav Moudry

Ostatni Géastnici Fizeni:
Jmeéno:

Ing Petr Novak

Organizace:

APINVESTING s.r.o0.

Funkee:

TDI

Nizev a uréeni stavby / objektu:

+Tlakovi kanalizace pro obec Husinec — Rez*

SO 02 — Podruzné rady

Misto: Husinec - Rez

Katastralni uzemi:
Husinec u Reze

Cislo parcely:

Cislo stavby: 16 - 06

GP: AQUA PROKON s.r.o.
Palackého 12. Brno

PD zak.¢.: 1320310 ze dne:
04/2010

SOD &. 16 — 2006
Dodatky.c. 1 - 8

Zahdjeni praci 16.12.2009:

Dokonéeni praci: 31.3.2011

Technicky popis:

Pripojky tlakové kanalizace ...... celkem 3 096.5 m

Cerpaci jimky ..... domacnosti - 170 ks, zdvojena technologie (restaurace apod.) — 4 ks

Vystrojeni Cerpacich jimek ..... domacnosti - 174 ks, zdvojena technologie (restaurace apod.) —4 ks

(Jedna se o pripojky a cerpaci jimky, které byly zhotoveny pro obyvatele s trvalym pobytem v obci. Na
jejich financovani se spolupodilela obec i vlastnik nemovitosti.)

Celkova cena bez DPH:

11 611 661,16 K¢

Celkova cena s DPH (19 a 20%):

13 931 892,55 K¢

Pozastavka :

(10% z celkové ceny dila bez DPH,
ve¢. dodatki):

3949 767,45 K¢

Zalohovano: bez zaloh

Fakturovano: bez DPH

Poznamka:
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Zépis o odevzdani a prevzeti .....

Po prohlidce uvedené stavby / objektu, jeji technické dokumentace a ostatnich dokladi provedli
zastupei piejimaci fizeni a zastupce zhotovitele predava a zastupce objednatele vySe uvedenou
stavbu / objekt prejima. Provedené prace odpovidaji platné projektové dokumentaci véetné jejich
zmén a SOD uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem véetné jejich zmén. Pokud se
provedeni v nékterych ¢astech od projektu odchyluje, zjistuji strany, Ze se tak stalo s védomim a
schvdlenim objednatele, resp. podle jeho piikazi. Odchylky od projektu jsou zakresleny
v pfeddvané dokumentaci skutecného provedeni. Na provedenych pracich se vyskytuji drobné
vady. které nebrani uzivani dila. Tyto vady budou odstranény v dohodnutych terminech, jak je
uvedeno v priloze ¢.3. Objednatel prohlaSuje, Ze pfejima vySe uvedenou stavbu / objekt ke dni
31.3.2011 do vlastni spravy, uzivani a udrzovani a nema vici zhotoviteli jinych pozadavki, nez
Je uvedeno.

Soupis vysledkt zkousek a kontrol s hodnocenim - viz. priloha €. 1. ktera je nedilnou souc¢asti
tohoto zapisu.
Preddvaci protokoly ¢erpacich jimek, revizni zprivy elektroinstalace

Soupis predavanych dokladi :
Projekt skute¢ného provedeni stavby, atesty materidli, geodetické zaméreni, doklady od
techn.Casti ¢erpacich jimek

Soupis zjistenych vad a nedodélki na predavané casti dila: Preddno bez vad a nedodélku.

Zé&ruéni doba dle SOD ¢ini - 60 mésict pro stavebni prace (pripojky. jimky)
- 24 mésict pro technologii (Cerpadla, elektroinstalace)
a po¢ina bézet ode dne 1.4.2011 a kon¢i dne 1.4.2016 respektive 1.4.2013 véetné.

Piejimaci fizeni zahdjeno dne: 31.3.2011

Pfejimaci fizeni ukonceno dne: 31.3.2011

Vyklizeni stavenisté provede zhotovitel v terminech: 31.5. 2011
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